



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
SAN JOSÉ DE POALÓ

Promoviendo la Interculturalidad

INFORMES DE ACTIVIDADES

PARA: Gonzalo Espín Presidente del GAD-P

DE: Aníbal Soria VICEPRESIDENTE DEL GAD POALO

FECHA: Mes de Agosto del 2015

ANTECEDENTES.- El cargo que desempeño como Vicepresidente del GADP-SJP es por elección popular, con el único compromiso de trabajar en beneficio de toda la Parroquia.

DESARROLLO

FECHA	ACTIVIDADES
Lunes 3 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">Recorrido a la Comuna de Maca Centro a verificar los trabajos realizados por el contratista de la obra en el puente tigrin, donde se constató que esta un avance de la obra de un 40%.Salgo a un recorrido a la vía de Tilipulo Poaló a ver los avances de la obra del asfalto que están realizando la constructora Alvarado Ortiz, donde se verifico que esta un 30% de avance de la obra.
Martes 4 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">Gestión al Municipio al departamento de OO.PP a solicitar la excavadora y el material pétreo y el ING. Diego Segovia manifestó que nos va avisar cuando llegue el oficio del pedido.
Miércoles 5 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">Gestión en OO.PP.Provincial para solicitar los estudios de la vía de Pilligsilli curva de Maca, y el Señor Director nos manifestó que vengan dentro de 15 días para realizar la entrega de los estudios.Coordinación con los choferes del Municipio para que voten el material pétreo en la vía de San Vicente.
Jueves 6 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">Coordinación con el operador y los choferes del Municipio de Latacunga para que continúen con el lastrado de la vía de San Vicente.Reunión con todos los Presidentes de las comunidades y Barrios de la Parroquia y Autoridades para tratar sobre la posible erupción del Volcán Cotopaxi.Reunión con la Consultora Vega y los delegados del MAE para tratar sobre la Georeferenciacion como se encuentra realizada ,donde se verifico que hay algunas eficiencias como también se quedó desacuerdo salir al campo para verificar los trabajos realizados por la consultora para el día Martes 11 de Agosto del presente año a partir de las 9 am.
Viernes 7 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">Salgo a la Comuna de Maca Grande centro a ver los avances de la reconstrucción del puente tigrin y verifique que esta un avance de un 80% de la obra realizada por el contratista.Salgo a un recorrido de la obra del asfalto de la vía Tilipulo Poaló y constamos que continúan con dicha obra trabajando la Constructora Alvarado Ortiz

Dirección: Calle Ruperto Romofo y Señor de Maca - Latacunga Ecuador

Teléfono: (03) 2257130 E-mail: sanjosedepoalo@gmail.com

Web: www.sanjosedepoalo.qob.ec



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
SAN JOSÉ DE POALÓ**

Promoviendo la Interculturalidad

Lunes 10 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Día feriado por el 10 de Agosto
Martes 11 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Mantuvimos una reunión con el Arq. Hugo Chingo Funcionario de CONAGOPARE para realizar la revisión del proceso.• Recorrido al puente tiglín de Maca Centro a ver los avances de la obra y constatamos que el contratista ha culminado en su totalidad la obra.
Miércoles 12 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Recorrido de la obra del asfalto de la vía de Tilipulo Poaló donde se verifico que continua con la obra la constructora Alvarado Ortiz.• Sesión ordinaria del GAD Parroquial para tratar puntos importantes en bien de toda la Parroquia.• Gestión en el Municipio en el departamento de OO.PP. para solicitar maquinaria, el Ing. Segovia manifestó que por el momento no tenemos maquinaria y que venga la próxima semana.
Jueves 13 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Gestión en el Municipio en el departamento jurídico para ver el trámite de las competencias que solicitamos al señor Alcalde y el Dr. Nos manifestó que tiene que venir el señor Presidente para que firme.• Recorrido a la vía de maquina loma ver como continua el lastrado y constatamos que esta un 50% del lastrado de la vía.
Viernes 14 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Salgo a la inspección de la vía de Tilipulo a Poaló a verificar los trabajos que están realizando LA CONSTRUCTORA Alvarado Ortiz.
Lunes 17 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Gestión en el Municipio en el departamento de OO.PP. para solicitar dos volquetas y el bacheo y el Ing. Segovia nos facilitó una volqueta para llevar el lastre a Ugshaloma y el bacheo la Ing. Sara Salinas nos manifestó que del bacheo coordine con el señor Rafael.• Recorrido a la Comuna de Maca Laygua a ver los trabajos que han realizado la maquinaria del Municipio y constate que ya ha culminado la ampliación de la plaza de dicho sector• Recorrido a la vía de Tilipulo Poaló a ver los avances de la obra del asfalto donde se constató que continúan con los trabajos.
Martes 18 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Recorrido al Barrio Luz de América a ver los trabajos que está realizando la maquinaria del Municipio de Latacunga.• Gestión al GAD Provincial a solicitar el tractor uruga para realizar la ampliación de la vía de la Comuna de Márquez de Maenza.y el Ing. León nos manifestó que va a mandar la maquinaria la próxima semana también va a mandar la moto niveladora y el bocadito.• Salgo a un recorrido con los señores delegados de Gestión de Riesgos a varias comunidades a inspeccionar las casas comunales escuelas y Iglesias para considerar como centro de alberges.

Dirección: Calle Ruperto Reinoso y Señor de Maca - Latacunga Ecuador

Teléfono: (03) 2257130 **E-mail:** sanjosedepoalo@gmail.com

Web: www.sanjosedepoalo.gob.ec



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
SAN JOSÉ DE POALÓ**

Promoviendo la Interculturalidad

Miércoles 19 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Coordinación con los choferes y el operador del Municipio para que realicen la limpieza de las vías desde la Unidad Educativa Poaló hasta la entrada del paso lateral, porque esas vías esta consideradas como ingreso a los centros de alberges de la Parroquia.
Jueves 20 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Coordinación con los choferes y el operador para que continúe con la limpieza de la vía de Poaló pasó lateral.

Viernes 21 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Coordinación con los operadores del Municipio de Latacunga para que continúe con la limpieza de la vía de Poaló Paso lateral.• Salgo a Latacunga a sacar dos proformas para realizar la compra de una tarima para espectáculos públicos del GAD Parroquial.• Salgo a un recorrido al Barrio Luz de América a ver los trabajos que están realizando el GAD Municipal de Latacunga sobre el adoquina miento y los bordillos y aceras donde se verifico que esta con un avance de la obra de un 50%
Lunes 24 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Coordinación con el operador y el chofer del Municipio de Latacunga para que continúe con los trabajos establecidos en la vía del Barrio de Luz de América. Coordinación y como también la limpieza de la vía de Poaló paso Lateral.• Recorrido a la Comuna de Marques de Maenza a ver los avances de la apertura de la vía donde se verifico que continua con los trabajos establecidos.
Martes 25 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Coordinación con el operador y el chofer de la volqueta para que continúe con los trabajos establecidos en la vía de Poaló pasó lateral. Salgo a la Comuna Márquez de Amenaza a verificar los trabajos que están realizando la ampliación de la vía del sector y encontramos que continua con los trabajos.
Miércoles 26 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Coordinación con los operadores y choferes para que continúen con los trabajos establecidos en la Comuna Luz de América.• Se realizó la sesión del GAD parroquial para tratar los puntos importantes, conjuntamente con los vocales.• Salgo al recorrido a la vía de Tilipulo a Poaló a verificar los trabajos de que están realizando del asfalto la constructora Alvarado Ortiz• Salgo a entregar las convocatorias a las comunidades, barrios y autoridades para conformar el COE Parroquial.
Jueves 27 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Coordinación con los choferes y operador del gad Municipal para que continúe con los trabajos establecidos en la vía Poaló paso lateral.• Reunión con la Secretario de gestión de riesgos,



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
SAN JOSÉ DE POALÓ**

Promoviendo la Interculturalidad

	presidentes de Barrios y autoridades para formar las 7 mesas para activar en caso de la erupción del volcán Cotopaxi.
Viernes 28 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Recorrido a la vía de Tilipulo a Poaló a ver los trabajos que están realizando la constructora Alvarado Ortiz.• Coordinación con el operador de la moto niveladora para que realice el arreglo de la vía de maquina loma de San Vicente.• Realizamos un recorrido con el Ing. Contratista de la obra del asfalto y cunetas dela vía de Poaló Tilipulo y el Ing. Fiscalizador del Municipio de Latacunga para ver cómo está el trabajo de las cunetas.
Lunes 31 de Agosto del 2015	<ul style="list-style-type: none">• Sesión del GAD Parroquial para tratar puntos muy importante en bien de toda la Parroquia• Reunión con los delegados de la Constructora Alvarado Ortiz y la Ing., Sara Salinas y el GAD Poaló para solucionar sobre la vía que está asfaltando.• Recorrido con todos los integrantes que conformaron la mesa número 3 del COE Parroquial de la comisión de vialidad e infraestructura a todas las comunidades y barrios para verificar en qué estado se encuentran las vías y la infraestructura.

CONCLUSIÓN

A través de las diferentes gestiones realizadas en los gobiernos locales se han logrado realizar el mantenimiento de las Vías de toda la Parroquia y otras obras de infraestructura, estudios de vías ,proyecto MAE Restauración Forestal este está por terminar la Georreferenciacion, Reuniones de socialización de la Salud Publica, como también la Firma del Acta de Mutuo Acuerdo de los LIMITES con el cantón Saquisilí, Parroquias Cochabamba, 11 de Noviembre y Eloy Alfaro ,y continuar con las gestiones para el cumplimiento de las obras en benefició de la Parroquia.


RECOMENDACIÓN

Continuar con las comisiones respectivas realizando gestiones para la ejecución de los Proyectos que están en Plan de Desarrollo Parroquial en benefició de los pobladores de toda la Parroquia.


ANEXO

Al informe se adjunta las fotos del mes de Mayo.

Elaborado por:


Sr. Cesar Anibal Soria
VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

Revisado y Aprobado por:


Sr. Segundo Gonzalo Espin
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
SAN JOSÉ DE POALÓ

Promoviendo la Interculturalidad



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
"San José de Poalo"
RECIBIDO
Fecha: 31/08/2015
Hora: 16h00